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2 CÉLKITŰZÉSEK ÉS TANULÁSI EREDMÉNYEK  

2.1 Célkitűzések  

A tantárgy célja, hogy a hallgatók közúti és vasúti projektek lebonyolításának folyamatával 

megismerkedjenek. Ez a folyamat tartalmaz jogi kérdéseket, műszaki előkészítési kérdéseket, 

valamint a kivitelezés során felmerülő műszaki kérdéseket egyaránt. 

 

2.2 Tanulási eredmények  

A tantárgy sikeres teljesítése után a hallgató: 

A. Tudás 

1. ismeri a lehetséges rendelkezésre álló forrásokat, az aktuális pályázati lehetőségeket, 

2. ismeri a legfontosabb alapfogalmakat a projektlebonyolítás kapcsán. 

3. ismeri a különböző projekteket előkészítő feladatokat, 

4. ismeri az építési engedélyekkel kapcsolatos teendőket, 

5. ismeri egy vállalkozási szerződés legfontosabb műszaki tartalmát,  

6. birtokában van a független műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos ismereteknek, 

7. ismeri a bányaművelés szabályait, 

8. ismeri az építési hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, 

9. ismeri a minőségellenőrzéshez és az átadás-átvételhez kapcsolódó teendőket. 

B. Képesség 

1. képes egy organizációs terv készítésére, 

2. képes hálós ütemterv készítésére. 

C. Attitűd 

1. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra, 

2. megnyilvánulásai során törekszik a szabatos, szakmai megfogalmazásra, 

3. írásbeli teljesítményértékelései során törekszik a rendezett, a mérnöki szinten elvárható minősé-

gű és külalakú dokumentáció készítésére. 

D. Önállóság és felelősség 

1. felelősen felkészül az összegző teljesítményértékelések sikeres teljesítése érdekében, 

2. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza. 

2.3 Oktatási módszertan  

Előadások prezentációval, kommunikáció írásban és szóban (teljesítményértékelés során). 

 

2.4 Részletes tantárgyprogram 

 

Hét Előadás témaköre 

1 Építési projektek főbb szakaszai. Előkészítés, tervezés, megvalósítás, üzemeltetés, fenntartás. 

Projektek életciklusa.  

2 Előkészítés környezete. Résztvevők köre. Jogi illetve műszaki szabályozás. Fontosabb engedé-

lyek. Projekttípusok és szerződéstípusok Előkészítési folyamat pályázatai. 

3 Ajánlati felhívástól a szerződéskötésig I.: közbeszerzési eljárás. 

4 Ajánlati felhívástól a szerződéskötésig II.: szerződéskötés, jótállás – szavatosság – kötelező al-

kalmassági idő, vállalkozó feladatai.  

5 Ajánlati felhívástól a szerződéskötésig III.: irodai programok, tervezési szoftverek. Ütemterve-

zés, monitoring. Kalkuláció. E-napló, ÉTDR. Iratmegosztási technikák. 

6 Szerződéskötéstől a kivitelezés megkezdéséig terjedő időszak. Munkaterület megismerése, 

Technológia kidolgozása. Organizáció. Régészet. Területvásárlás. 

7 Az ásványvagyon-gazdálkodás folyamata. Bányászati tevékenység. Ásványi anyagok az épí-

tőmérnöki tevékenységhez. Hulladékelhelyezés és újrahasznosítás. 



8 Az organizációhoz szükséges műszaki ismeretek, vezérgépek teljesítménye – közúti szakterület 

9 Az organizációhoz szükséges műszaki ismeretek, vezérgépek teljesítménye – vasúti szakterület 

10 A kivitelezés: próbabeépítés, az általa szolgáltatott információk. 

11 A „Mérnök” feladatai és jogkörei. Minőség-ellenőrzés. 

Mintavételi és megfelelőség igazolási terv (MMT) tartalma és felépítése. 

12 Műszaki átadással kapcsolatos és azutáni teendők. 

Az átadás-átvétel folyamata és szereplői. Megvalósulási terv tartalma. 

13 Esettanulmányok. Független műszaki ellenőrzés szintjei. 

Projektlebonyolódást befolyásoló további tényezők. Ideiglenes forgalomtechnikai terv. 

14 Hálós ütemtervek elkészítésével és alkalmazásával kapcsolatos módszerek, számítógépes lehe-

tőségek. Az ütemtervek módosítása, folyamatos figyelemmel kísérése. 

 

2.5 Tanulástámogató anyagok 

a) Tankönyvek  

b) Könyv: 

1. Manfred Heindel - Dietrich Richter: Straßen- und Tiefbau: Mit lernfeldorientierten 

Projekten. Kiadó: Europa-Lehrmittel; 2015 

c) Jegyzetek  

d) Letölthető anyagok  

e) Szabványok, műszaki előírások 

1. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

2. 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedé-

lyezési eljárásainak részletes szabályairól 

f) Útügyi Műszaki Előírások 

1. 06.03.21 [ÚT 2-3.302] Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minő-

ségi követelménye 

2. 01.01.11 [TÚ 14] USZEF Útépítési szerződések egységes műszaki feltételei (Maút 

14. tervezési útmutató) 

3. 01.01.21 [TÚ 15] Értékelemzés alkalmazása az útügyi projekteknél. (Maút 15. ter-

vezési útmutató) 

 

2.6 Egyéb tudnivalók  

1) Az előadásokon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki öt, vagy több alkalomról 

hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét. 

 

2.7 Konzultációs lehetőségek  

Konzultációs időpontok:  

a tanszék honlapján megadottak szerint 

  



II. TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK  

3 A TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTKELÉSE 

3.1 Általános szabályok  

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli összegző 

teljesítményértékelés alapján történik. 

3.2 Teljesítményértékelési módszerek 

 

típus  értékelt tanulási eredmények 

1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) A.1-A.5, C.1.-C.3., D.1.-D.2. 

2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) A.6-A.9, B.1.-B.2., C.1.-C.3., D.1.-D.2. 

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határ-

idejét a „Részletes féléves ütemterv” tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján. 

 

3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben 

 

jele részarány 

ZH1 50% 

ZH2 50% 

Szorgalmi időszakban összesen 100% 

Összesen 100% 

ZH1 és ZH2 eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át. 

 

3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége 

A tárgyból nem szerezhető aláírás. 

 

3.5 Érdemjegy megállapítás  

A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:  

ZH1 és ZH2 eredményességének feltétele 50%-os pontszám elérése. A végső érdemjegyet ZH1 

és ZH2 értékelése során kapott pontszám 3.3. pont szerinti súlyozásával számítjuk: 

érdemjegy  Pontszám (P) 

jeles(5) 80<=P 

jó(4)  70<=P<80% 

közepes(3)  60<=P<70% 

elégséges(2)  50<=P<60% 

elégtelen(1)  P<50% 

3.6 Javítás és pótlás  

1) A teljesítményértékelés első alkalommal a „Részletes féléves ütemterv”-ben ismertetett 

időpontban díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén az új eredmény a koráb-

bi eredményt minden esetben felülírja. 

2) Amennyiben a 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző ér-

demjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – máso-

dik alkalommal, ismételt kísérletet tehet a sikertelen szintfelmérő teljesítményértékelés 



első pótlásának javítására a pótlási időszakban. Ilyen módon csak egyik sikertelen ZH 

(vagy csak ZH1 vagy csak ZH2) pótolható. 

 

3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka  

 

Tevékenység  óra/félév  

részvétel a kontakt tanórákon 14×2 = 28 

felkészülés a teljesítményértékelésre  2×16 = 32 

összesen  2x30 = 60 

3.8 A tantárgykövetelmények érvényessége 

2017. szeptember 1-től  

 


